

OBRAZAC
za prijavu na Konkurs za raspodjelu sredstava
za finansiranje projekata NVO

OPŠTINI BIJELO POLJE
Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

NVO "EUROMOST"

Podnosi

PRIJAVU
na Konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih
organizacija u 2017. godini,

sa projektom

Naš otpad - Naša odgovornost

potpis podnosioca prijave

II

NAPOMENA

- ovaj dio obrasca popunjava ovlašteno lice NVO
- popunjavati ne koristeći skraćenice

Naziv NVO	“Euromost”
Sjedište organizacije – adresa	ul Treće sandžačke brigade bb, Bijelo Polje, Crna Gora
Datum i broj registracije u registru nevladinih organizacija koji vodi nadležni organ državne uprave	5008 15. februar 2010. godine
Oblast u kojoj organizacija djeluje	Zaštita životne sredine, Borba protiv korupcije i
Naziv projekta	Naš otpad - Naša odgovornost
Ukupan budžet projekta	5,320.00 EUR
Iznos koji se potražuje od Opštine/Komisije	5,320.00 EUR

OSTALO

(dodatne informacije o projektu)

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su gore navedeni podaci istiniti.

Bijelo Polje,
Datum _____

M.P.

.....
potpis ovlaštenog lica NVO

III

NAPOMENA

- ovaj dio obrasca popunjava Komisija

Naziv projekta _____

KRITERIJUMI		ČLANOVI KOMISIJE						
		BODOVI						
1.	Vežanost projekta za oblasti utvrđene kao prioritete za tu godinu							
2.	Nevladina organizacija ima reference i kapacitete za uspješnu realizaciju projekta							
3.	Ciljevi su specifični, dostižni, mjerljivi, realni i vremenski određeni							
4.	Jasna definicija ciljne grupe							
5.	Realna održivost projekta							
6.	Jasno definisan način praćenja realizacije projekta							
7.	Budžet realno prikazan i uskladjen sa aktivnostima							
8.	Kalendar aktivnosti sa što je moguće preciznije određenim rokovima ostvarenja ciljeva (precizan vremenski pregled)							
9.	Jasna raspodjela administrativnih odgovornosti (odgovorne osobe)							
10.	Administrativni troškovi ne prelaze 30% ukupnog budžeta projekta							
POJEDINAČNI ZBIR BODOVA ČLANOVA KOMISIJE								
UKUPNI ZBIR BODOVA ČLANOVA KOMISIJE								
KONAČNA OCJENA PROJEKTA								

PO
DR
ŽA
N
PR
OJ
EK
AT
U
CJ
EL
INI

PO
DR
ŽA
N
PR
OJ
EK
AT
U
DI
JE
LU

IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA EURA

Komisija je donijela Odluku o odbijanju jer je utvrdila da:

- Aktivnosti predviđene projektom već postoje i ne postoje opravdani razlozi za sprovođenje istih.*
- Projekat ne doprinosi rješavanju problema iz prioriternih oblasti .*
- Projektu nedostaje jasan prikaz rezultata –uspješnosti u dijelu unutrašnjeg vrednovanja evaluacije.*
- Projekat sadrži aktivnosti čija realizacija nije planirana za Opštinu.*
- Postoji očigledna nesrazmjera predloženog budžeta projekta i aktivnosti sadržanih u projektu.*

OBRAZLOŽENJE:

OSTALO:

.....

Predsjednik Komisije,

.....	član, član,
.....	član, član,
.....	član, član.

Bijelo Polje,

Datum _____



OPŠTINA BIJELO POLJE
PROJEKTNI OBRAZAC

A. Opšte informacije

Naziv organizacije	NVO "Euromost"
Sjedište i adresa organizacije	ul Treće sandžačke brigade bb, Bijelo Polje
Ime i prezime osobe odgovorne za realizaciju projekta	Almer Mekić
Kontakt telefon	+382 68 411 988
Fax	n/a
E-mail	euromost@t-com.me
Broj zaposlenih u organizaciji	
Oblast djelovanja organizacije	Zaštita životne sredine, Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala
Broj žiro – računa	530-18064-44
PIB	02780941

B. Projekat

Naziv projekta	Naš otpad – Naša odgovornost
Traženi iznos sredstava	5,320.00 EUR
Da li se traže sredstva za projekat u cjelini ili samo dio projekta	U cjelini
Trajanje projekta	6 (šest) mjeseci
Oblast projekta	Zaštita životne sredine Upravljanje otpadom

C. Opis projekta

1. Opisati kako je kandidovani projekat povezan sa opštinskim planskim dokumentima

Projekat "Naš otpad – Naša odgovornost" povezan je sa opštinskim planskim dokumentima kroz usvojeni lokalni Plan za upravljanje komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom 2016–2020, gdje je registrovano 106 divljih deponija, među kojima se nalaze i divlje deponije sa planom sanacije koji će biti realizovan usvajanjem ovog projekta. Planom je, osim unapređivanja upravljanja otpadom, definisano i uključivanje javnosti u proces, podizanje svijesti civilnog sektora o problemu neadekvatnog upravljanja otpadom i iniciranje ekoloških akcija i edukovanje stanovništva o alternativnim rješenjima ovog problema. Upravo se projektom "Naš otpad-Naša odgovornost", uključuju i edukuju sve društvene grupe, dok se realizaciji opštinskih planskih dokumenata permanentno doprinosi očiglednom odživošću projekta, kako je lokalni Plan u skladu sa Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom i Strateškim master planom za upravljanje otpadom u Crnoj Gori. Iako je očekivano smanjenje broja stanovnika u Bijelom Polju u narednih pet godina i to -8.4%, količina otpada na mjestima koje ne predviđaju datu aktivnost se neće smanjivati. Prema podacima Opštine Bijelo Polje, količina otpada će se povećati za 0.2%, što, nakon smanjenja broja stanovnika, predstavlja značajan postotak. U periodu od 2016. do 2020. godine, predviđena količina otpada biće 60870 t. Osim očekivanih beneficija za životnu sredinu, ovaj projekat će zaštititi zdravlje stanovnika koji se nalaze na području za sanaciju predviđenim ovim projektom, što je jedan od ciljeva planskih dokumenta.

2. Kratak sadržaj projekta

Informacije se odnose na: cilj projekta, ciljnu grupu, glavne aktivnosti, mjesto realizacije i vrijeme trajanja projekta. (na 1/2 strane)

Cilj projekta podrazumijeva realizaciju višestepenih aktivnosti usmjerenih ka rješavanju problema nelegalnog odlaganja otpada, koji u velikoj mjeri utiče na životnu sredinu Bijelog Polja i koji znatno ugrožava zdravlje stalnih i privremenih stanovnika regija. Podizanje opšte ekološke svijesti građana, njihova aktivna participacija u rješavanju ovog problema, kao i trajno infrastrukturno rješenje, predstavljaju krajnji cilj realizacije projekta. Primarni cilj predstavlja dugoročno rješenje problema nelegalnog odlaganja otpada, odnosno:

- Postavljanje neophodnih elemenata sistema za odvojeno sakupljanje i sortiranje otpada;
- Sprečavanje nelegalnog načina odlaganja otpada i sanacija deponija;
- Uspostavljanje sistema odgovornosti proizvođača otpada;
- Sprovođenje zakonskih propisa i mjera koje iz njega proističu;
- Podizanje svijesti javnosti o značaju pravilnog postupanja sa otpadom i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka.

Ciljne grupe u okviru projekta podrazumijevaju građane Bijelog Polja (1700 stanovnika Pavinog Polja, 1000 stanovnika Lozne, 13350 stanovnika Zatona), 50 volontera NVO *Euromost*, 150 zapošljenih u Komunalnom preduzeću "Lim", kao i medije.

Glavne aktivnosti, koje će biti u skladu sa glavnim ciljevima projekta, podrazumijevaju aktivnosti usmjerene ka podizanju svijesti o značaju zaštite životne sredine, odnosno, da građane, kao proizvođače otpada, usmjerimo na razmišljanje o odgovornom postupanju sa otpadom, zatim na razvijanje svijesti o potrebi korištenja metoda za izbjegavanje ili umanjivanje nastanka otpada, odvojenog sakupljanja otpada na izvoru uz izdvajanje komponenti koje se mogu reciklirati ili ponovo upotrijebiti. Na ovaj način, projekat će za aktivnost imati i podsticanje inicijative i zagovaranje ideje kod preduzeća koja zbrinjavaju otpad i struktura koje uređuju sistem upravljanja otpadom, za uspostavljanje jeftinijeg zbrinjavanja otpada - što uključuje poboljšanja predviđena projektom. Projekat će uključiti javne tribune koje će se održati u mjesnim zajednicama, koje su, ujedno, i ciljne grupe projekta:

- Mjesnu zajednicu Zaton
- Mjesnu zajednicu Lozna
- Mjesnu zajednicu Pavino Polje

Na javnim tribinama će se govoriti o načinu odgovornog postupanja sa otpadom (kao što su kako izbjeći i umanjiti nastanak otpada, šta je moguće reciklirati, na koji način se odvojeno prikuplja otpad).

Projekat predviđa i obezbjeđivanje po dva kontejnera za sve tri mjesne zajednice (ukupno šest kontejnera), koji će biti postavljeni zajedno sa Komunalnim preduzećem "Lim", na mjestima nelegalnih deponija. Prije postavljanja kontejnera, projekat predviđa i akciju sanacije područja od strane građana i volontera. Takođe, u cilju dostizanja što efikasnije održivosti projekta, predviđena su i stručna predavanja za zapošljene u Komunalnom preduzeću "Lim".

Vrijeme trajanja projekta je 6 mjeseci.

3. Opis problema koji će se rješavati u okviru projekta

Opis problema treba da bude konkretan i specifičan (ne opisivati generalno stanje), obrazložen činjenicama i statističkim podacima (ukoliko se raspolaze istim). Objasniti uzroke i posljedice problema i njegov uticaj na ljude u zajednici; obrazložiti zašto je rješavanje tog problema značajno za zajednicu.

Kao i većina lokalnih zajednica, Opština Bijelo Polje se suočava sa problemima u oblasti zaštite životne sredine. Nedostatak jasno definisanog plana za zaštitu životne sredine, kao i samoinicijativne aktivnosti postojećih potrošača na cijeloj teritoriji opštine, parcijalna rješenja i nekontrolisane ljudske aktivnosti, često su destruktivne i sa izuzetno štetnim uticajem na kvalitet životne sredine i kvalitet života stanovnika. Zbog toga, ciljane i planirane aktivnosti i uključivanje svih postojećih potrošača, pružice neophodna i željena poboljšanja. Posebno izraženi problemi zaštite životne sredine na području Opštine su: nedovoljno promovisanje značaja zaštite i očuvanja životne sredine, nedovoljno razvijeno saznanje i svijest građana o opštem značaju životne sredine i važnosti očuvanja neobnovljivih prirodnih resursa, procesi i pojave zagađivanja i negativnih, prvenstveno antropogenih uticaja na sve elemente životne sredine bez adekvatnih i preventivnih mjera zaštite, planirani komunalni projekti (Kolektor za prečišćavanje otpadnih voda i deponija za odlaganje otpada), nedostatak kontejnera, nepropisno odlaganje komunalnog otpada, koje je izraženo naročito u ruralnom dijelu. Opština Bijelo Polje se suočava sa velikim brojem divljih deponija, Uzimajući u obzir da je učešće javnosti od suštinskog značaja za uspješan održivi razvoj i da uređenje oblasti upravljanja otpadom utiče na sve građane jedne lokalne zajednice i regiona, od izuzetne je važnosti obezbijediti da svi građani budu adekvatno informisani o donošenju ključnih odluka u ovoj oblasti, kao i da učestvuju u sanaciji i održavanju problematičnih područija. Osim što neadekvatno odlaganje otpada utiče na zdravlje stanovnika, na kvalitet zemljišta i okolnih rijeka, ono takođe utiče na opštu sliku našeg grada. Rješavanje ovog problema je od izuzetnog značaja za zajednicu, jer ne govorimo o isključivom trenutnom rješenju ovog problema, koji bi, nakon određenog vremena, opet postao predmetom rješavanja. S tim u vezi, projekat bi obezbijedio edukaciju, kako stanovnika, tako i zapošljenih u Komunalnom preduzeću. Svoja nova znanja i vještine, navedene ciljne grupe koristiće u svom daljem djelovanju.

4. Ciljevi projekta

Opšti cilj se odnosi na važnost projekta za društvo/zajednicu, dok se specifični ciljevi odnose na značaj projekta za korisnike i način na koji će koristiti ciljnoj grupi.

Opšti cilj projekta odnosi se na uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom i njegovo stalno unapređivanje, kako na sveobuhvatnom lokalnom nivou, tako i u mjesnim zajednicama navedenim projektom posebno. Specifični ciljevi odnose se na edukativni karakter ovog projekta, kako bi jednostrano djelovanje donijelo samo kratkoročna rješenja i nedorživost projekta. Sprečavanje nelegalnog načina odlaganja otpada predstavlja opšti cilj, koji će, kreiranjem sistema odgovornosti posredstvom edukacije i podizanja svijesti, donijeti značajne i održive rezultate. Očigledna korist ciljnih grupa predstavlja dugoročno rješenje problema koji je evidentiran i od strane stanovnika mjesnih zajednica. Uticaj na zdravlje građana i kvalitet životne sredine prirodnih ljepota navedene tri mjesne zajednice, podstiče ovu inicijativu, koja će, na korist mnogih, riješiti veliki problem u ovim mjestima, i postati primjerom rješavanja ovog značajnog problema.

5. Korisnici (ciljna grupa) projekta

Opis ciljne grupe (položaj u zajednici; broj osoba koje će biti direktno obuhvaćene ovim projektom kao i onih koji će imati indirektnu korist od projekta).

Ciljne grupe u okviru projekta podrazumijevaju građane Bijelog Polja (1700 stanovnika Pavinog Polja, 1000 stanovnika Lozne, 13350 stanovnika Zatona), 50 volontera NVO Euromost, 150 zapošljenih u Komunalnom preduzeću "Lim", kao i medije, stanovnike okolnih mjesta, mlade.

6. Očekivani rezultati projekta

Rezultati treba da budu mjerljivi, dostižni i jasno definisani.

Očekivani rezultati projekta podrazumijevaju saniranje deponija, podizanje svijesti građana o značaju očuvanja životne sredine, bolji kvalitet života i zdravlja ljudi, dugoročna korist edukacije zapošljenih u Komunalnom preduzeću, kao i edukacije stanovnika mjesnih zajednica.

7. Detaljan opis aktivnosti projekta

Navesti naziv i detaljan opis svake aktivnosti planirane za realizaciju projekta (opis aktivnosti, očekivani rezultat i gdje će se aktivnosti odvijati, osobe odgovorne za realizaciju i lica koja će biti angažovana u okviru navedene aktivnosti).

1. Pripremna faza

Projekat koordinator i projekat asistent će organizovati sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica i rukovodstvom Komunalnog preduzeća Lim sa kojima će dogovoriti sve planirane aktivnosti. Sastanak će se održati u prostorijama komunalnog preduzeća Lim.

2. Održavanje tribine u mjesnoj zajednici Pavino Polje na temu “Naša otpad - Naša odgovornost”

3. Održavanje tribine u mjesnoj zajednici Zaton na temu “Naša otpad - Naša odgovornost”

4. Održavanje tribine u mjesnoj zajednici Lozna na temu “Naša otpad - Naša odgovornost”

Na tribinama će, pored građana, učestvovati i predstavnici mjesne zajednice, predstavnici Sekretarijata za održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, predstavnik Komunalnog preduzeća “Lim” i predstavnici NVO *Euromost*.

Uzimajući u obzir nadležnosti organa lokalne samouprave i potrebe saradnje sa svim relevantnim subjektima, na sastanku će se govoriti o:

- Utvrđivanju i rangiranju prisutnih ekoloških problema u mjesnim zajednicama Pavino Polje, Lozna i Zaton, na bazi njihovog uticaja na ljudsko zdravlje, privredni razvoj i ukupan kvalitet života;
- Uspostavljanju saradnje između zainteresovanih strana na lokalnom nivou;
- Uključivanju javnosti u rješavanje postojećih ekoloških problema;
- Razvijanje efikasnog mehanizma za rješavanje ekoloških problema;
- Stvaranje pravnog i institucionalnog okvira za rješavanje prisutnih ekoloških problema

Projekat koordinator i projekat asistent će organizovati ove tribine.

5. Saniranje divlje deponije na mjestu Pavino Polje 3 i postavljanje kontejnera

U saniranju divlje deponije *Pavino Polje 3* (kako je nazvana kroz lokalni Plan upravljanja komunalnim i neopasanim otpadom 2016 – 2020), uzeće učešća građani mjesne zajednice Pavino Polje, Komunalno preduzeće *Lim* i volonteri NVO *Euromost*.

Nakon što se sanira ova divlja deponija, na ovom mjestu biće postavljena dva kontejnera.

Projektni koordinator i projekti asistent će organizovati ovu aktivnost.

6. Saniranje divlje deponije stara škola Zaton i postavljanje kontejnera

U saniranju divlje deponije *stare škole Zaton* (kako je nazvana kroz lokalni Plan upravljanja komunalnim i neopasanim otpadom 2016 – 2020), uzeće učešća građani mjesne zajednice Zaton, Komunalno preduzeće *Lim* i volonteri NVO *Euromost*.

Nakon što se sanira ova divlja deponija, na ovom mjestu biće postavljena dva kontejnera.

Projektni koordinator i projekti asistent će organizovati ovu aktivnost.

7. Saniranje divlje deponije Lozna 1 i postavljanje kontejnera

U saniranju divlje deponije *Lozna 1* (kako je nazvana kroz lokalni Plan upravljanja komunalnim i neopasanim otpadom 2016 – 2020), uzeće učešća mjesne zajednice Lozna, Komunalno preduzeće *Lim* i volonteri NVO *Euromost*. Nakon što se sanira ova divlja deponija, na ovom mjestu biće postavljena dva kontejnera.

Projektni koordinator i projekti asistent će organizovati ovu aktivnost.

8. Stručno predavanje u komunalnom preduzeću Lim

U prostorijama Komunalnog preduzeća *Lim* organizovaće se predavanje na temu “*Upravljanje komunalnim i neopasnim otpadom*”. Predavanju će prisustvovati zapošljeni u ovom preduzeću.

Predavanje će održati stručna lica iz ove oblasti.

Projektni koordinator i projekti asistent će organizovati ovo predavanje.

9. Završna faza, izvještavanje

Nakon završetka projektnih aktivnosti, prikupljanja i sortiranja svih relevantnih informacija i prateće dokumentacije, projektni koordinator i projektni asistent će izraditi izvještaje.

Pisanje narativnog i finansijskog izvještaja.

8. Plan implementacije aktivnosti

Aktivnost	Mjesec											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. <u>Pripremna faza</u>	X	X										
2. <u>Priprema i održavanje tribine u mjesnoj zajednici Pavino Polje na temu "Naša otpad"</u>		X										
3. <u>Priprema i održavanje tribine u mjesnoj zajednici Zaton na temu "Naša otpad"</u>		X										
4. <u>Priprema i održavanje tribine u mjesnoj zajednici Lozna na temu "Naša otpad"</u>			X									
5. <u>Saniranje divlje deponije na mjestu Pavino Polje 3 i postavljanje kontejnera</u>			X									
6. <u>Saniranje divlje deponije stara škola Zaton i postavljanje kontejnera</u>				X								
7. <u>Saniranje divlje deponije Lozna I i postavljanje kontejnera</u>				X								
8. <u>Stručno predavanje u komunalnom preduzeću Lim</u>					X							
9. <u>Završna faza, izvještavanje</u>						X						

9. Vremenski okvir aktivnosti

Vremenski okvir trajanja aktivnosti predviđenih projektom je šest mjeseci.

10. Način praćenja i procjena uspješnosti projekta

Navesti metode i kriterijume za procjenu uspješnosti projekta.

Tokom realizacije projekta, projektni tim će imati zadatak da uspostavi, definiše i primjeni mehanizam praćenja uspješnosti realizacije projekta. S obzirom na specifičnost realizacije projekta, program evaluacije će biti definisan u toku prvog mjeseca a sastojće se od mjerenja stepena zadovoljstva korisnika projekta putem neposrednog intervjua. Projekat će se pratiti i mjeriti:

- a) Po broju, zainteresovanosti i aktivnom učešću učesnika u realizovanim aktivnostima, broju medijskih promocija, stepenu zainteresovanosti medija da prate proces, broju stejkholdera uključenih u proces realizacije projektnih aktivnosti.
- b) Putem tribina i okruglih stolova sa NVOma i drugim subjektima u seoskom, gradskom i prigradskom području, prikupiće informacije relevantne za stanje životne sredine, sa mjerama za unaprjeđenje. Volonteri organizacije će animirati učesnike ličnim kontaktima i partnerskom saradnjom na organizovanim sastancima kao i obavještanjem o planiranim i realizovanim aktivnostima.
- c) S obzirom da već imamo uspostavljenu saradnju sa institucijama u gradu, njihovi predstavnici će imati aktivno učešće na tribinama i u medijskoj promociji projekta; Takođe, očekujemo podršku naših srodnih organizacija u smislu konsultacija, razmjene iskustva i konkretne podrške u toku realizacije projekta.
- d) Projekat je koncipiran na način koji pruža mogućnost replikacije primjera dobre prakse u svim lokalnim zajednicama u Crnoj Gori

11. Održivost projekta

Navesti oblike održivosti projekta, gdje je to moguće.

Održivost projekta je predviđena akcionim planom za sprovođenje Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za Opštinu Bijelo Polje za period 2016-2020 godinu, definisani su ciljevi i zadaci utvrđeni predloženim Planom, a proistekli iz Zakona o upravljanju otpadom i Državnog plana o upravljanju otpadom i trenutnog stanja u pogledu ostvarenih rezultata u oblasti upravljanja otpadom. Održivost projekta se takodje ogleda u praktičnoj dugoročnoj upotrebljivosti analize stanja životne sredine koja će nastati u ovom procesu. Uključenost stručne javnosti te istraživanja, tj. empirijski podaci o rezultatima, učvršćuje transparentnost projekta i pružiti primjer daljeg djelovanja u cilju rješavanja problema slične prirode.

12. Naziv i uloga partnera u projektu

- Komunalno preduzeće "Lim" – pomoć pri sanaciji područja i postavljanju kontejnera/ učešće zaposlenih u preduzeću na predavanjima, učešće na javnim tribinama
- Volonteri – pomoć pri sanaciji, učešće na tribinama
- Mediji – finalno izvješćavanje o uspješnosti projekta
- Nezavisni portal SjeverCG, koji će obavješćavati o mjestu i vremenu održavanja aktivnosti

13. Da li Vaša organizacija ima iskustva u prethodno realizovanim projektima iz ove oblasti?

Navesti realizovane projekte kao i donatore u prethodnom periodu.

Nevladina organizacija „Euromost” je od 2011 godine realizovala veliki broj aktivnosti kada se tiče oblasti zaštite životne sredine.

Kroz te aktivnosti je prošlo oko 5000 djece iz osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Euromost je realizovao veliki broj predavanja na temu zaštite životne sredine do raznih volonterskih akcija sredjivanja grada, školskih ustanova, obilježavanja značajnih datuma u oblasti zaštite životne sredine.

2012 godine je realizovala projekat EKO MLADI VOLONTERI gdje smo uključili učenike osnovnih i srednjih škola U Bijelom Polju.

Takodje smo u oblasti ekologije realizovali projekat sa Ministarstvom za održivi razvoj pod nazivom „NITI KOJE NAS SPAJAJU” kroz koji smo realizovali 28 akcija čišćenja grada Bijelog Polja, u toj akciji smo pored lokalne uprave, uključili škole, privrednike, građane mjesnih zajednica i dr.

Euromost svake godine (šest godina) za redom obilježava 5 jun svjetski dan zaštite životne sredine, 2014 godine smo a obilježili sa 5 osnovnih škola u centru za kulturu u Bijelom Polju. 2015 godine smo pokrenuli akciju za ljepši grad za Bijelo Polje koja je trajala 6 mjeseci.

Takodje smo posljednje 2 godine na području Bijelog Polja sa našim volonterima uz pomoć Opštine Bijelo Polje očistili i sredili deset lokacija na području naše opštine, gdje smo na šest lokacije postavili klupe za odmor na kojima su nekada bile velike divlje deponije. Takodje, smo pokrenuli akciju i završili zajedno sa Opštinom Bijelo Polje najveće deponije koja se nalazila iza muzeja. (fotografije)

Prvu lokaciju koju smo sanirali nalazi se u mjestu Gubavač, druga u Rasovo, treća na Patkovom otoku, četvrta na zaobilaznici, peta u mjestu Kukulje i šesta u mjestu Nedakuse.

Od 2011 godine NVO Euromost aktivno učestvuje u organizaciji Limske regate kao i planinarenjem na planinama Bjelasici, Komovima, Vraneškoj dolini gdje smo dosada organizovali niz aktivnosti i organizacija sa djecom školskog uzrasta iz osnovnih i srednjih škola kao i odraslim volonterima.

Realizovali smo kroz javni konkurs 2015 godine projekat „Kroz životnu sredinu u borbi protiv narkomanije” kroz koji smo uz saglasnost Ministarstva prosvjete uključili četiri Osnovne škole i to: OŠ „Nedakuse”, OŠ Sl. Vladislav Ribnikar” iz Rasova, OŠ „Braća Ribar” iz Zatona i OŠ „Risto Ratković” kroz ovaj projekat smo uključili 120 učenika, sa kojim su naši stručni predavači održali predavanja u pomenutim školama kao i u prirodi na Vranešku dolinu, takodje smo kroz projekat uključili i tri srednje škole 90 učenika sa kojim smo boravili na Bjelasici.

Organizovali smo kroz obilježavanje dana planete sa učenicima iz Osnovnih škola i Komunalnim preduzećem Lim, čišćenje Ušća Bistrice, obala Lima ispod Mesoprometa, gdje su nam se pridružili i volonteri iz organizacije „ZID” sa svojim volonterima iz inostranstva, obala Lima u Rakonjama i niz drugih mjesta koja se nalaze pored rijeke Lim.

Veliki broj ekoloških akcija uz podršku Opštine Bijelo Polje smo realizovali sa mjesnim zajednicama: Zaton, Kukulje, Gubavač, Lozna, Nedakuse, Sušica, organizovali aktivnosti čišćenja ovih područja.

Euromost je posljednjih pet godina organizovao veliki broj okruglih stolova i sastanaka kada se tiče zaštite životne sredine, rijeke Lima, prekogranične saradnje sa drugim NVO i Opštinama, regionalne konferencije uz učešće Opštine, Ministarstva održivog razvoja i turizma kao i agencije za zaštitu životne sredine.

Uz sve navedene primjere Vam dostavljamo i neke fotografije realizovanih aktivnosti.

D. Budžet projekta

Opis troškova	Jedinica mjere	Broj/Količina	Cijena	Ukupan budžet	Potraživanje od Opštine/Komisije	Sopstvena sredstva	Doprinos drugih donatora
Naziv				Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
Honorar projektnog koordinatora	mjesec	6	120	720	720		
Honorar projektnog asistenta	mjesec	6	100	600	600		
Honorar predavača	predavač	2	50	100	100		
Transport za volontere	aktivnost	3	150	450	450		
Kontejneri	komad	6	300	1800	1800		
Prevoz za koordinatora i asistenta/Gorivo	mjesec	6	35	210	210		
Prostor za sastanke	mjesec	6	100	100	100		
Kancelarijski material (papiri, olovke, ketridž...)	mjesec	6	20	120	120		
Telefon	mjesec	6	30	180	180		
Sendviči za učesnike	učesnik	300	1.5	450	450		
Voda za učesnike	učesnik	520	0.50	260	260		
Materijali za predavanje (olovka i sveska)	učesnik	220	1.5	330	330		

Ukupno:				5,320	€	5,320	€
						€	€

Preporuka:

- Troškovi plata/honorara ne treba da prelaze 30 % ukupnog budžeta projekta. Isti će biti predmetom procjene od strane Komisije.
- Projekat može da sadrži i dopunsku dokumentaciju (skice, planove, crteže, fotografije, brošure, CD prezentacije i slično).

Bijelo Polje
 _____ 2017. godine

MP

Ovlašćeno lice NVO
